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Laukaan remontti ja 

valintajalostusohjelma 

Petri Heinimaa 

Luonnonvarakeskus/ Tuotantojärjestelmät/ 

Vesiviljelyratkaisut 

Jyväskylä 

 

Kalanviljelyn kesäpäivät verkossa 1.-2.9.2021 

2.9.2021 
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Luke Laukaan toimipaikka 2020 

2.9.2021 

Halli 1 

Halli 2 

Halli 3 

Halli 4 

Toimisto 

Tutkimus/RAS 

Karanteenitilat 
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Suunnittelu- ja rakentamisaikataulu 

2.9.2021 

2020 2021 2022

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes

Yleissuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Investointipäätös

Urakkakilpailutus

Purkutyöt

Halli 3 (emokalahalli, Emola)

Halli 2 (poikashalli, Teinilä) 

Halli 1 (valintajalostushalli, JALO-halli)

Uusi valintajalostussukupolvi perhekasvatukseen

2.9.2021 
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Väliaikainen kasvatustila nuorille kaloille vuodeksi 2021 

• Sijoitettiin vanhojen maa-altaiden paikalle 

• Uusien emokalaparvien ja poikasparvien viljely  

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 4 (emokalat)  

• Aiemmin kattamattomat pyöröaltaat (8 kpl) katettiin pressuhallilla 

kesällä 2020 

 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 3 (emokalahalli, Emola)  

• Hallin seinät ja katto purettiin syksyllä 2020 

• Talvella 2020-2021 altaiden ja kalojen suojana väliaikainen sääsuoja   

• Rakennetaan pressuhalli vuonna 2021 

 

2.9.2021 



Laukaan peruskorjaus – Halli 2 ja 1 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 2 (poikashalli, Teinilä) 

• Vanha halli purettiin kokonaisuudessaan touko-kesäkuussa 2021 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 2 

• Rakennetaan puolilämmin halli marraskuuhun 2021 mennessä 

• 12 kpl 12,6 m²:n (Ø 4m) ja 24 kpl 7 m²:n (Ø 3m) lasikuitualtaita  

 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 1 (hautomo- ja 

pienpoikashalli, Pentula) 

• Vanha halli purettiin kesä-heinäkuussa 2021, lämpökeskus jäi, 

loppuosa rakennuksesta puretaan keväällä 2022 (työmaan käytössä) 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 1 (valintajalostushalli, JALO-halli) 

 

• Rakennetaan puolilämmin halli toukokuuhun 2022 mennessä 

• 4 kpl 28 m²:n (Ø 6m) ja 20 kpl 3 m²:n (Ø 2m) lasikuitualtaita ja 240 kpl 

perhealtaita 

• Kiertoveden lämmitys- ja jäähdytysmahdollisuudet 

2.9.2021 
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Laukaan peruskorjaus – Halli 1 ja 2 

2.9.2021 
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Laukaan toimipaikka jatkossa 

2.9.2021 

Halli 1  
Jalohalli 

Halli 2 
Poikashalli 

Halli 3 
Emokalahalli 

Halli 4 
Emokalahalli 

Toimisto- 

rakennus 

RAS Tutkimus- 

rakennus 
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Valintajalostus jatkuu Enonkosken emokalaparvista  

• Valintajalostusohjelmaa on voitu keskeytyksettä jatkaa Tervon jälkeen 

kirjolohen ja siian Enonkoskella olleista varaparvista.  

• Siirtymäkausi kestää useamman vuoden 

• Enonkoskella on jatkossakin valintajalostuksen varaparvia vaikka 

painopiste palaakin uhanalaisten kalakantojen emokalanviljelyyn  

2.9.2021 
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Valintajalostuksen jatko 

• Kirjolohen merkityistä JALO-emokalaparvista (Enonkosken laitos)  

perustetaan uusi valintajalostuksen sukupolvi (vuosiluokka 2022) 

keväällä 2022 

 mäti siirretään silmäpisteasteella desinfioituna Laukaaseen toukokuussa 

2022 perhekasvatukseen Halli 1:een 

• Siian merkitystä JALO-emokalaparvista (Terhontammi Oy) perustetaan 

uusi valintajalostuksen sukupolvi (vuosiluokka 2022) syksyn lypsyissä 

2021 

 mäti siirretään vastalypsettynä Laukaan karanteenitiloihin syksyllä 2021 

perhehaudontaan ja perhekasvatukseen toukokuussa 2022 Halli 1:een 

 

2.9.2021 



Kiitos! 

2.9.2
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